
Prozessschritte 

Öffentlicher 
Diskurs I  
Juni 2013 

Auswertung + 
Leitlinien- 
Entwurf 

Feedback + 
Adaptierung I 
September / 
Oktober 2013 
 

Öffentlicher 
Diskurs II  
+ Adaptierung II 
November  / 
Dezember 2013 

„Hör-Phase“ 
April 2013 

Entwurfsvorlage 
GR  
Frühjahr 2014 

Workshops 
 Stakeholder 

Öffentliche 
 Tagung 
 Stakeholder 

Workshops 
 und  
Schriftliche 
Rückmeldung 

Öffentliche  
Veranstaltung 

Prozess- 
konzeption 


